										SEMANA	<u> </u>		
TARE	A	30/9/24	7/10/24	14/10/24	21/10/24	28/10/24	4/11/24	11/11/24	18/11/24	25/11/24	2/12/24	9/12/24	16/12/24
T1	Definir conceptos del proy	yecto y co	nfigurar g	ithub									
T2	Definir paquetes y fichero	generales	s del proye	cto									
Т3	Crear constructors												
T4	Crear estética de la web												
T5	Definir los listeners												
T6	Definir los threads												
T7	Definir las bases de los da	tos											
T8	Definir la recursividad de	la app											
Т9	Hacer cambios a el codigo	para cum	plir los re	quisitos									
T10	Definir documentos extra	lo, manual	de guia)										
	TOTAL HORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

								T	OTAL HORA	\S
TARE	E A	23/12/24	30/12/24	6/1/25	13/1/25	20/1/25		Planifs	Reales	Faltan/ Sobran
T1	Definir conceptos del pro-	5			entreg	ado el 18/0	1/2025	10	8	2
T2	Definir paquetes y fichero				entregado el 18/01/2025			4	4	0
Т3	Crear constructors				entreg	ado el 18/0	1/2025	10	8	2
T4	Crear estética de la web				entreg	ado el 18/0	1/2025	45	44	1
T5	Definir los listeners				entreg	ado el 18/0	1/2025	10	16	-6
T6	Definir los threads				entreg	ado el 18/0	1/2025	20	22	-2
T7	Definir las bases de los da				entreg	ado el 18/0	1/2025	20	23	-3
T8	Definir la recursividad de				entreg	ado el 18/0	1/2025	15	15	0
Т9	Hacer cambios a el codigo				entreg	ado el 18/0	1/2025	20	17	3
T10	Definir documentos extra	ĺ			entregado el 18/01/2025			20	15	5
	TOTAL HORAS	0	0	0	0 0			174	172	2

Total	30/9/24	7/10/24	14/10/24	21/10/24	28/10/24	4/11/24	11/11/24	18/11/24	25/11/24	2/12/24	9/12/24	16/12/24
T1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
T2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Т3	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0
T4	0	0	0	0	11	15	16	0	0	0	0	0
Т5	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	0	0
Т6	0	0	0	0	0	2	3	0	0	10	7	0
Т7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	10	0
Т8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Т9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	31	23	29	0	0	23	17	0

23/12/24	30/12/24	6/1/25	13/1/25	20/1/25	TOTAL
0	0	0	0	0	8
0	0	0	0	0	4
0	0	0	0	0	8
0	0	0	2	0	44
0	0	0	0	0	16
0	0	0	0	0	22
0	0	0	0	0	23
0	0	0	15	0	15
0	0	0	17	0	17
0	0	0	15	0	15
0	0	0	49	0	172

TAREA	30/9/24	7/10/24	14/10/24	21/10/24	28/10/24	4/11/24	11/11/24	18/11/24	25/11/24	2/12/24	9/12/24	16/12/24	23/12/24
T1					2								
T2					1								
Т3					2								
T4					4	6	2						
T5						2	2						
T6							1			2	2		
T7										2	2		
Т8													
Т9													
T10													
TOTAL	0	0	0	0	9	8	5	0	0	4	4	0	0

30/12/24	6/1/25	13/1/25	20/1/25	TOTAL
				2
				1
				2
				12
				4
				5
				4
		2		2
		5		5
		5		5
0	0	12	0	42

TAREA	30/9/24	7/10/24	14/10/24	21/10/24	28/10/24	4/11/24	11/11/24	18/11/24	25/11/24	2/12/24	9/12/24	16/12/24	23/12/24
T1					2								
T2					1								
T3					2								
T4					2	2	6						
T5							3						
T6						2				4	2		
T7										6	4		
T8													
Т9													
T10													
TOTAL	0	0	0	0	7	4	9	0	0	10	6	0	0

30/12/24	6/1/25	13/1/25	20/1/25	TOTAL
				2
				1
				2
		2		12
				3
				8
				10
		9		9
		5		5
		4		4
0	0	20	0	56

TAREA	30/9/24	7/10/24	14/10/24	21/10/24	28/10/24	4/11/24	11/11/24	18/11/24	25/11/24	2/12/24	9/12/24	16/12/24	23/12/24
T1					2								
T2					1								
Т3					3								
T4					2	2	4						
T5						3	3						
T6							1			2	2		
Т7										3	3		
Т8													
Т9													
T10													
TOTAL	0	0	0	0	8	5	8	0	0	5	5	0	0

30/12/24	6/1/25	13/1/25	20/1/25	TOTAL
				2
				1
				3
				8
				6
				5
				6
		2		2
		4		4
		3		3
0	0	9	0	40

TAREA	30/9/24	7/10/24	14/10/24	21/10/24	28/10/24	4/11/24	11/11/24	18/11/24	25/11/24	2/12/24	9/12/24	16/12/24	23/12/24
T1					2								
T2					1								
Т3					1								
T4					3	5	4						
T5						1	2						
T6							1			2	1		
Т7										2	1		
Т8													
Т9													
T10													
TOTAL	0	0	0	0	7	6	7	0	0	4	2	0	0

30/12/24	6/1/25	13/1/25	20/1/25	TOTAL
				2
				1
				1
				12
				3
				4
				3
		2		2
		3		3
		3		3
0	0	8	0	34