										SEMANA		
TARE	A	30/9/24	7/10/24	14/10/24	21/10/24	28/10/24	4/11/24	11/11/24	18/11/24	25/11/24	2/12/24	9/12/24
T1	Definir conceptos del pro	yecto y co	nfigurar g	ithub								
T2	Definir paquetes y fichero	generales	del proye	cto								
Т3	Crear constructors											
T4	Crear estética de la web											
T5	Definir los listeners											
T6	Definir los threads											
T7	Definir las bases de los da	tos										
Т8	Definir la recursividad de	la app										
Т9	Hacer cambios a el codigo	quisitos										
T10	Definir documentos extra	lo, manual	de guia)									
	TOTAL HORAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

									T	OTAL HORA	\S
TARI	EA	16/12/24	23/12/24	30/12/24	6/1/25	13/1/25	20/1/25		Planifs	Reales	Faltan/ Sobran
T1	Definir conceptos del proy					entreg	ado el 18/0	1/2025	5	8	-3
T2	Definir paquetes y fichero					entreg	ado el 18/0	1/2025	1	4	-3
Т3	Crear constructors					entreg	ado el 18/0	1/2025	4	8	-4
T4	Crear estética de la web					entreg	ado el 18/0	1/2025	30	44	-14
T5	Definir los listeners					entreg	ado el 18/0	1/2025	10	16	-6
T6	Definir los threads					entreg	ado el 18/0	1/2025	20	22	-2
T7	Definir las bases de los da					entreg	ado el 18/0	1/2025	20	23	-3
T8	Definir la recursividad de					entreg	ado el 18/0	1/2025	15	15	0
Т9	Hacer cambios a el codigo					entreg	ado el 18/0	1/2025	10	16	-6
T10	Definir documentos extra					entreg	ado el 18/0	1/2025	10	15	-5
	TOTAL HORAS	0	0	0	0	0	0		125	171	-46

Total	30/9/24	7/10/24	14/10/24	21/10/24	28/10/24	4/11/24	11/11/24	18/11/24	25/11/24	2/12/24	9/12/24
T1	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
T2	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Т3	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0
T4	0	0	0	0	11	15	16	0	0	0	0
T5	0	0	0	0	0	6	10	0	0	0	0
Т6	0	0	0	0	0	2	3	0	0	10	7
Т7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	10
T8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Т9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
T10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	0	0	0	0	31	23	29	0	0	23	17

16/12/24	23/12/24	30/12/24	6/1/25	13/1/25	20/1/25	TOTAL
0	0	0	0	0	0	8
0	0	0	0	0	0	4
0	0	0	0	0	0	8
0	0	0	0	2	0	44
0	0	0	0	0	0	16
0	0	0	0	0	0	22
0	0	0	0	0	0	23
0	0	0	0	15	0	15
0	0	0	0	16	0	16
0	0	0	0	15	0	15
0	0	0	0	48	0	171

TAREA	30/9/24	7/10/24	14/10/24	21/10/24	28/10/24	4/11/24	11/11/24	18/11/24	25/11/24	2/12/24	9/12/24	16/12/24
T1					2							
T2					1							
Т3					2							
T4					4	6	2					
T5						2	2					
T6							1			2	2	
T7										2	2	
T8												
T9												
T10												
TOTAL	0	0	0	0	9	8	5	0	0	4	4	0

23/12/24	30/12/24	6/1/25	13/1/25	20/1/25	TOTAL
					2
					1
					2
					12
					4
					5
					4
			2		2
			5		5
			5		5
0	0	0	12	0	42

TAREA	30/9/24	7/10/24	14/10/24	21/10/24	28/10/24	4/11/24	11/11/24	18/11/24	25/11/24	2/12/24	9/12/24	16/12/24
T1					2							
T2					1							
Т3					2							
T4					2	2	6					
T5							3					
T6						2				4	2	
T7										6	4	
Т8												
Т9												
T10												
TOTAL	0	0	0	0	7	4	9	0	0	10	6	0

23/12/24	30/12/24	6/1/25	13/1/25	20/1/25	TOTAL
					2
					1
					2
			2		12
					3
					8
					10
			9		9
			4		4
			4		4
0	0	0	19	0	55

TAREA	30/9/24	7/10/24	14/10/24	21/10/24	28/10/24	4/11/24	11/11/24	18/11/24	25/11/24	2/12/24	9/12/24	16/12/24
T1					2							
T2					1							
Т3					3							
T4					2	2	4					
T5						3	3					
T6							1			2	2	
T7										3	3	
Т8												
Т9												
T10												
TOTAL	0	0	0	0	8	5	8	0	0	5	5	0

23/12/24	30/12/24	6/1/25	13/1/25	20/1/25	TOTAL
					2
					1
					3
					8
					6
					5
					6
			2		2
			4		4
			3		3
0	0	0	9	0	40

TAREA	30/9/24	7/10/24	14/10/24	21/10/24	28/10/24	4/11/24	11/11/24	18/11/24	25/11/24	2/12/24	9/12/24	16/12/24
T1					2							
T2					1							
Т3					1							
T4					3	5	4					
T5						1	2					
T6							1			2	1	
T7										2	1	
Т8												
T9												
T10												
TOTAL	0	0	0	0	7	6	7	0	0	4	2	0

23/12/24	30/12/24	6/1/25	13/1/25	20/1/25	TOTAL
					2
					1
					1
					12
					3
					4
					3
			2		2
			3		3
			3		3
0	0	0	8	0	34